ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (EAP) E RESPONSABILIDADES

A EAP foi dividida pelas habilidades de cada membro da equipe, garantindo rastreabilidade desde que os requisitos até a homologação final.

Dev 1 (Foco: Backend, Dados e Homologação)

- **KAN-01:** Elaborar visão do sistema e ERS rastreável (06/10)
- **KAN-06:** Consolidar EAP, cronograma e responsabilidades (16/10)
- **KAN-07:** Revisar README e organização inicial (16/10)
- **KAN-09:** Validar requisitos e fechar lacunas funcionais (13/11)
- **KAN-15:** Executar homologação, preparar release e apresentação (27/11)

Dev 2 (Foco: Arquitetura, Planejamento e Documentação Final)

- **KAN-02:** Produzir UML e documento de arquitetura (09/10)
- **KAN-08:** Migrar persistência TSV para PostgreSQL (06/11)
- **KAN-12:** Registrar casos e aceitação no Kimi TCMS (20/11)
- **KAN-14:** Preparar manuais de usuário e técnico (25/11)
- **KAN-16:** Preencher e revisar o Anexo I acadêmico completo (30/11)

Dev 3 (Foco: Qualidade, Testes e Métricas)

- **KAN-03:** Definir PGQ e processo de revisão técnica (12/10)
- **KAN-04:** Planejar estratégia de testes e ambiente (13/10)
- **KAN-05:** Especificar no mínimo 20 casos de teste rastreáveis (15/10)
- **KAN-10:** Implementar testes unitários JUnit (meta 80%) (17/11)
- **KAN-11:** Cobrir integração aplicação/PostgreSQL (19/11)
- **KAN-13:** Gerir defeitos, métricas e revisão técnica (24/11)

CRONOGRAMA DE INTEGRAÇÃO, REVISÃO E FOLGAS (BUFFERS)

Marco A1 (Entrega Oficial: 20/10/2026)

- **06/10 a 16/10:** Execução das tarefas KAN-01 a KAN-07.
- **17/10 a 18/10 (Integração e Correção):** Período dedicado para revisão cruzada de todos os artefatos (ERS, UML, PGQ, Plano de Testes) e correção de apontamentos.

- **19/10 (Folga/Buffer):** Margem de segurança para imprevistos. Geração do repositório/commit final da fase A1.
- **Resultado do Marco A1:** Documentação base validada, métricas estabelecidas e repositório organizado no board.

Marco A3 (Entrega Oficial: 01/12/2026)

- **21/10 a 20/11:** Desenvolvimento backend, implementação de testes (Unitários e de Integração) e registros no TCMS (KAN-08 a KAN-12).
- **21/11 a 23/11 (Correção de Defeitos):** Janela bloqueada exclusivamente para atuar nos *bugs* e falhas apontadas pelos testes (KAN-10, KAN-11, KAN-12), visando zerar falhas críticas.
- **24/11 a 27/11:** Coleta de métricas (KAN-13), elaboração de manuais (KAN-14) e termo de homologação/release (KAN-15).
- **28/11 a 29/11 (Última Revisão e Folga):** Checagem de ambiente limpo e buffer de segurança.
- **30/11 (Fechamento):** Conclusão do Anexo I Acadêmico (KAN-16).
- **Resultado do Marco A3:** Versão de release QDS_1.1.0 gerada, documentação completa validada e sistema em execução com banco SQL.

ACOMPANHAMENTO VIA GITHUB ISSUES

- Em vez de um quadro Kanban tradicional, o avanço será medido diretamente pela lista de **Issues** (is:issue state:open / state:closed).
- Cada tarefa deverá ter seu responsável formalmente atribuído (Assignee), exibindo o respectivo avatar na listagem de issues.
- A revisão cruzada ocorre via Pull Requests associados às issues.
- Quando uma tarefa for concluída e validada, o responsável deverá finalizar a Issue utilizando obrigatoriamente a opção **"Close as completed"** (para itens resolvidos/entregues).
- Caso alguma issue seja descartada no meio do processo ou duplicada acidentalmente, deverá ser encerrada utilizando **"Close as not planned"** ou **"Close as duplicate"**, respectivamente, para manter as métricas precisas.